



**Aneks nr 5 z dnia 14 grudnia 2020 r.
do umowy nr 1/2020/CK z dnia 23 marca 2020 r.**

na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 wraz z zagospodarowaniem terenu małą architekturą i infrastrukturą techniczną (dalej Umowa), zawarty w Gnieźnie, pomiędzy:

Centrum Kultury „Scena to dziwna”, z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Roosevelta 42, 62-200 Gniezno, adres do doręczeń: ul. Wrzesińska 2, 62-200 Gniezno, NIP 7842444126, REGON 301161888, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Ewę Przybylską – Dyrektora,

a

Jarosławem Sieszczyłą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszczyła, ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno, NIP 7842155936, REGON 300598519, zwanym dalej Wykonawcą

Działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 1 lit.a oraz § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy i art. 15r ust. 1 pkt 4 w związku z art. 15r ust. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, na podstawie ustalenia przez Strony, że okoliczności przedstawione przez Wykonawcę, związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy, Strony zawierają aneks następującej treści:

§ 1

1. § 4 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu.
2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 2

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Oświadczenie Wykonawcy o wpływie sytuacji epidemiologicznej na świecie na termin wykonania Umowy z dnia 23 marca 2020 r., stanowi załącznik do aneksu i jako taki jest jego integralną częścią.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....
DIREKTOR
Zamawiający
CENTRUM KULTURY
"Scena to dziwna"
Główna Księgowa
Ewa Przybylska
SCENA TO DZIWNĄ
Aleksandra Rataj

WŁAŚCICIEL

Jarosław Sieszczyła

.....
Wykonawca

Zakład Budowlany
= GRINBUD =
Jarosław Sieszczyła
62-200 Gniezno, ul. Olsztyńska 15
tel. 061 639 59 03, fax 061 639 59 04
NIP 784-215-59-36, REG. 300598519